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공약목표

신암삼거리에서 신암저수지까지 연계 도로 확·포장을 위한 시도26호선
노선변경 및 도로구역 결정 

◆ (공약이행방안) 

공약이행 확인지표

확인 지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

신암저수지
도로확포장

시도26호선 노선변경
(일부 도로구역 결정) - 3 여

전체 달성률(%) 3 여

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2023. ~ 2026.

 ❍ 사업위치 : 신암삼거리(지방도 371호선) ~ 신암저수지 부근

 ❍ 사업규모 : 시도26호선 노선변경 및 도로구역 결정 L=1.4km, B=15m

 ❍ 총사업비 : 500백만원(용역비 500백만원)

□ 추진실적

 ❍ 민선 8기 공약사항에 대한 현장 조사 실시(2022. 8.) 

 ❍ 2023년 도로개설사업 추진계획 보고(2022. 9.)

 ❍ 노선변경 및 도로구역 결정 용역 착수(2023. 2)



□ 연도별 추정사업비                                (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

시  비 500 0 0 500 0 0 0

□ 향후계획

 ❍ 2023. 하반기 ~ 2024. : 재 영향평가(환경, 재해, 교통 등)

 ❍ 2025. : 실시설계 완료 및 도로구역 결정

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

신암저수지 도로확포장

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점)  

     - 도로구역 결정에 따른 관련기관(국토교통부, 환경부 등) 협의 

등으로 장기간 소요 예상 ※ 협의 지연으로 절차 진행 순연 예상

  ❍ (대  책)  

     - 임기 내 도로구역 결정될 수 있도록 관련기관과 지속적인 협의로 

협의 기간 단축 

□ 기대효과

  ❍ 시도26호선 노선변경을 통하여 신암저수지를 이용하는 지역주민 

및 관광객의 교통편의를 제공할 수 있는 도로 기반 시설 확충

 

공약사업

정책실명제
추진부서 도로과

과      장 김민섭 ☎031-8082-6700

팀      장 심재영 ☎031-8082-6710

주  무  관 김민성 ☎031-8082-6711


