

관리번호	공원 조성 확대
123	

1. 분야	지역균형안전	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약목표

아름답고 쾌적한 녹색 생활환경 제공 및 도시생활권 내 자연환경 보호·유지를 위한 도시 숲 등 조성

◆ (공약이행방안) 도시 숲 등 공원 조성사업 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도시 숲 등 공원 조성 확대	2023년 도시 숲 등 조성 · 도시 숲 1개소 조성 · 쌈지공원 1개소 조성 · 생활환경 숲 1개소 조성	- 실시설계용역 추진 예정		
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 양주시 일원(국공유지·유휴지)
- 사업규모 : 도시 숲 등 공원 확대
- 사업내용 : 생활권 주변 방치된 자투리땅에 도시 숲, 쌈지공원, 생활환경 숲 등 녹색공간을 조성하여 지역 경관개선 및 미세먼지·도시 열섬화 저감, 도시미관 향상
- 2023년 도시 숲 등 공원 조성사업

구 분	사업 위치	사업비 (백만원)	사업 기간	사업량 (㎡)	비고
도시 숲	양주시 고암동 462 일원 (고암IC)	250 (도비 75 : 시비 175)	23.01. ~ 23.10.	5,000	
쌈지공원	양주시 삼송동 241 일원 (자이아파트 사거리 인근)	100 (도비 30 : 시비 70)		900	
생활환경 숲	양주시 광사동 90 일원 (광사IC)	500 (도비 250 : 시비 250)		10,000	

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	3,314	864	850	400	400	400	400
도 비	1,270	275	355	160	160	160	160
시 비	2,044	589	495	240	240	240	240

- 예산확보방안 : 매년 경기도 도시녹지 분야 도비 보조사업(도시 숲 등)에 사업계획서를 제출하여 도비 보조금 확보

※ 도시 숲·쌈지공원(도비 30 : 시비 70), 생활환경 숲(도비 50 : 시비 50)

□ 향후계획

- 2023. 1. : 도시 숲 등 조성사업 추진계획 수립 및 점용허가 협의
- 2023. 2. : 도시 숲 등 조성사업 실시설계용역 추진
- 2023. 3 ~ 10. : 도시 숲 등 조성사업 착공 및 준공

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공원 조성 확대																				

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 도시 숲 등 공원 조성을 위한 국·공유지 및 유휴지 등 대상지 확보가 어려운 실정임
- (대 책) 도로 등 유휴부지에 대하여 점용허가 후 사업추진

□ 기대효과

- 생활권 주변 공원 조성을 통한 미세먼지·도시 열섬화 저감, 도시미관 향상
- 공원을 이용하는 시민들에게 아름답고 쾌적한 녹색 생활환경 제공 및 다양한 휴식 공간 제공

공약사업 정책실명제	추진부서	공원사업과	과 장	최태식	☎ 8082-7300
			팀 장	이한진	☎ 8082-7301
			주 무 관	정찬호	☎ 8082-7305