

관리번호	옥정중앙공원 레이저 분수쇼와 드론라이트쇼 공연
72	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 옥정중앙공원 음악분수 활성화 및 드론 라이트쇼 프로그램 신설을 통해 경기도 대표적인 공원 명소 구축 및 도시 이미지 제고

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 31. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
음악분수 활성화	분수쇼 제작 확대	- 추진계획 수립 - 음악분수 확대 운영 - 음악분수 개선 계약의뢰	50	여
드론공연 신설	드론라이트쇼 운영	- 추진계획 수립 - 제안 심의 및 선정 - 통합계약	50	여
전체 달성률			50	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업위치 : 옥정중앙공원(옥정동 1035-1)
- 사업내용 :
 - 음악분수 활성화 : 분수쇼 프로그램 제작 확대
 - 드론라이트쇼 공원 프로그램 신설

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	2,518	127	1,541	100	250	250	250	0
국 비								
도 비	1,500		1,500					
시 비	1,018	127	41	100	250	250	250	
기 타								

□ 추진실적

- 2023년 음악분수 운영
 - 5월~10월(금,토,일,공휴일)2회/일(1주 6회)
 - 7~8월 폭염에 따른 운영 확대(1주 27회)
(화수목)4회/일, (금토일,공휴일)5회/일
- 음악분수 개선 사업 실시설계
 - 일상감사 및 계약 의뢰
- 드론라이트쇼 제안심의 및 계약

□ 추진계획

- 음악분수 개선 실시
 - 연출콘텐츠 제작(개선시스템 반영)
- 드론라이트쇼 프로그램 운영
 - 드론라이트쇼 콘텐츠(알고리즘) 제작
 - 프로그램 실시(9~10월 예정)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
음악분수 연출콘텐츠 제작																							
드론공연기술 제안 선정 및 사전 비행 승인																							
드론공연 운영																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)양주시 전 지역 「항공안전법」에 따른 통제구역(P518 휴전선 지역)
- (대 책)드론라이트쇼 운영을 위한 비행승인(주간비행승인완료)

□ 기대효과

- 시민들에게 다양한 즐길 거리 제공으로 삶의 질 향상 도모
- 경기도 대표적인 공원 명소 구축으로 도시 이미지 제고

공약사항 정책실명제	추진부서	공원사업과	부 서 장	최 태 식	☎ 7300
			팀 장	박 주 형	☎ 7315
			주 무 관	김 성 희	☎ 7316