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 1. 분야 교육  2. 예산/비예산 예산

 3. 완료시기 임기 내 완료  4. 추진부서(협조부서)
교육체육과

(교육부, 경기도교육청)

 5. 계속/신규 신규  6. 공약수정 필요 여부 불필요

 7. 법규 제․개정 필요성 필요  8. 사전절차 이행 -

공약목표

  양주교육지원청 신설

◆ (공약이행방안) 교육부, 경기도교육청과 적극 협조

공약이행 확인지표

확인지표명 목  표 실  적 달성률(%) 목표달성 
가능여부

교육지원청 신설

2023년 양주교육지원센터 
확장 이전 -

교육지원청 신설 -

전체 달성률(%)

□ 사업개요

 ❍ 사업기간 : 2023. ~ 2026. 

 ❍ 사업위치 : 양주시 일원

 ❍ 사업규모 : 양주교육지원청 1식

 ❍ 사 업 비 : 600억원(추정)

□ 추진실적

 ❍ 2018. 3. 양주교육지원청 설치 건의(양주시→경기도교육청) 

❍ 2020. 5. 양주교육지원센터 개소

 ❍ 2020. 9. 양주교육지원청 분리 신설 건의(양주시→경기도교육청)



□ 연도별 추정사업비

                                                          (단위: 백만원)

구  분 총사업비 기투자 2022 2023 2024 2025 ~2026.6 임기 후

계 60,000 20,000 40,000

국  비

도  비

시  비

도교육청 60,000 20,000 40,000

□ 향후계획

 ❍ 2023. 1. 양주교육지원센터 조직 확대 (근무 인원 증원 예정)  

 ❍ 2023. 교육부, 경기도교육청 등 지속 건의 및 예산확보 노력, 

교육지원청 신설 부지 확보 

 ❍ 2024. 교육지원청 신설예산 확보 

 ❍ 2025. 교육지원청 설립 착공 

 ❍ 2026. 교육지원청 개청

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황
2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

교육지원청 신설

□ 문제점 및 대책

  ❍ (문제점) 

     -「지방교육자치에 관한 법률 시행령」 개정이 필요한 사항으로 교육부의 

의지가 중요하며, 시행령 개정 시기 불투명

     - 양주교육지원청 신설 부지 확보

  ❍ (대  책) 교육부, 경기도교육청 등 관계 기관에 적극 건의 및 협의



□ 기대효과

  ❍ 양주시 학생 및 학교 규모에 맞는 독자적이고 효율적인 지역

     맞춤형 교육행정 서비스 제공 

  ❍ 교육 수요자 맞춤형 근접 서비스 지원으로 시민 만족도 제고 

공약사업

정책실명제
추진부서 교육체육과

과      장 송미애 ☎ 8082-5610

팀      장 호태연 ☎ 8082-7950

주  무  관 이기윤 ☎ 8082-7952


